PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO - MG

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO Mwﬂwm_ﬂm. R$ 385.048,27 PRAZO DA OBRA: 60 DIAS DATA: 20/07/2021
f - -
OBRA: REFORMA DE PONTE COM READEQUAGAO DE BERGO E [LOCAL: PONTE DO BOM SUCESSO - ESTRADA PARA VILA SAO JOAQUIM -
EXECUGAO DE ALAS E TABULEIRO PRESIDENTE JUSCELINO-MG
; Z FiSICO/ " 5 3
ITEM | cODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3
Fisico % 14,08% 71,00% 29,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES - -
Financeiro R$ 4.340,62 R$ 3.081,84 R$ 1.258,78
Fisico % 2.37% 100,00%
2 PROJETOS : :
Financeiro R$ 7.106,06 R$ 7.106,06
Fisico % 446 87% 100,00%
3 INFRAESTRUTURA _ -
Financeiro R$ 34.897,92 R$ 34.897 92
Fisico % 8,01% 100,00%
4 MESOESTRUTURA - -
Financeiro R$ 30.830,11 R$ 30.830,11
Fisico % 77.93% 40,00% 60,00%
5 SUPERESTRUTURA - _
Financeiro R$ 300.064,14 R$ 120.025,66 R$ 180.038,48
Fisico % 2,03% 100,00%
6 SERVIGOS COMPLEMENTARES : -
Financeiro R$ 7.809,42 R$ 7.809 42
Fisico % 87,96% 50,89% 4911%
TOTAL - -
Financeiro R$ 385.048,27 R$ 195.941,59 R$ 189.106,68

\

ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda. 57

-

Fi \

Gl feidg Saint_Yues— 2

Engenhdi \ ivil - CREA/MG 26.540/D

)

Presidente Juscelino/MG 20 de julho de 2021

Athanase

Engenheiro| Civil -

ou Saint' Yves
EA/MG 292 433

o

Ricardo de Castro Machado
Prefeito Municipal

Ricardo de Castro Machado

Athanase Saint’Yves
Engenheiro Civil
CREA-MG 292433

Prefeito Municipal




OBJETO: READEQUACAO DE BERGO E EXECUGAO DE ALAS E TABULEIRO

LOCAL: PRESIDENTE JUSCELINO - MGBDI: DIMENSOES: 18,51m x 4,20m - AREA TOTAL: 77,74m? REFERENCIAS:  SICRO  SINAPI .
EMISSAO: JULHO/2021 EMISSAO: jan/21  Mai/21 BOL:25%
DRIA D [}
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS CALCULO UNIDADE QUANTIDADE
RViE S R

1.1 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO AREA DA PLACA EQUIVALENTE A: 2,00 METROS x 3,00 METROS M2 6,00
L 0D TAI ITO

1.2 OCACAO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO, SEM 1,00 CONTAINER x 2,00 MESES DE OBRA MES 2,00

DIVISORIAS INTERNAS
1.3 |GERADOR PORTATIL 40 kVA 8,00 HORAS DE SERVICO POR DIA x 60 DIAS CHP 480,00

EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA/FORMAS EM
CANTEIRO DE OBRA

PROJETOS

1.4 AREA PARA CONFECGAO DAS ARMADURAS E FORMAS: 3,00 METROS x 3,00 METROS M2 9,00

| 2.1 [PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE OAE MISTA 1,50 %DE ACORDO COM 0 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
3 INFRAESTRUTURA _

FUNDACAO COM ANCORAGEM EM ROCHA 20,00 ANCORAGENS X 2,00 ALAS: 15,00 X 2,00

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO |8,00 HORAS POR DIA x 8 DIAS ATE FINALIZACAO DA FUNDAGAQ
BATE ESTACA

MESOESTRUTURA

FORMAS EM COMPENSADO 12MM - CONFECCAO E 12,25 M DE PERIMETRO x 2 LADOS x 2,00 ALAS

INSTALACAO
4.2 [CONCRETO FCK = 25 MPA 1,05M? DE AREA x 3,50M DE ALTURA x 2,00 ALAS + 0,21M? DE AREA x 4,00M DE COMPRIMENTO x 4 M3 10,71
43  |LANCAMENTO/APLICAGAO DE CONCRETO 1,05M? DE AREA x 3,50M DE ALTURA x 2,00 ALAS +0,21M? DE AREA x 4,00M DE COMPRIMENTO x 4 M3 10,71
ARMACAO EM ACO CA 50 - FORNECIMENTO, PREPARO | TAXA DE 80,00 KG/M® x 10,71 M3 ——

E COLOCAGAO
SUPERESTRUTURA

APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO 3,00 DM x 2,50 DM x 0,31 DM x 2,00 UNID/VIGA x 2,00 VIGAS ) pm?

9%: ﬁ?
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Vigas: 2,00 UNIDADES x 3.553,00 KG/UNIDADE = 7,106,00 KG
Nervuras: 24,00 UNIDADES x 6,70 KG/UNIDADE = 160,88 KG
Ch. de Lig. Transversinas: 40,00 UNIDADES x 6,70 KG/UNIDADE = 268,13 KG
l Ch. de Lig. Contraventos: 20,00 UNIDADES x 2,23 KG/UNIDADE = 44,69 KG
Conectores: 104 UNIDADES x 0,80 KG/UNIDADE = 86,20 KG
Transversinas: 10,00 UNIDADES x 76,95 KG/UNIDADE = 769,50 KG
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM Contraventos: 10,00 UNIDADES x 18,30 KG/UNIDADE = 183,00 KG
5.2 KG 10.387,02
" ACO ASTM A36/A572 Suporte Bate Rodas: 20,00 UNIDADES x 8,54 KG/UNIDADE = 170,80 KG
Tubo Bate Rodas: 2,00 UNIDADES x 295,07 KG/UNIDADE = 590,14 KG
Ch. de Borda Long.: 2,00 UNIDADES x 150,00 KG/UNIDADE = 300,00 KG
Ch. de Borda Transv.: 2,00 UNIDADES x 31,50 KG/UNIDADE = 63,00 KG
Ch. de Dilatago.: 4,00 UNIDADES x 42,00 /UNIDADE KG = 168,00 KG Perdas(10%)
= 494,62 KG
JATEAMENTO DE CHAPAS DE ACO COM USO DE
53  |GRANALHA DE ACO A0 METAL QUASE BRANCO TAXA DE 0,031 KG/M2 x 10.044,53 KG KG 322,00
PADRAO SAE 2.1/2
5.4  |PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS TAXA DE 0,031 KG/M2 x 10.044,53 KG KG 322,00
g PRE-LAJE EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO i M2 —
; AUTOPORTANTE PERFIL TRAPEZOIDAL (STEEL DECK) |20 METROS DE LARGURA X 18,51 METROS DE COMPRIMENTO ]
CONCRETO FCK = 40 MPA AUTOADENSAVEL SLUMP  |18,51 METROS DE COMPRIMENTO x 4,20 METROS DE LARGURA x 0,20 METROS DE ALTURA
5.6 M3 15,55
FLOW 650MM
LANCAMENTO DE CONCRET URA
5.7 ¢ 2D DHATRITORAL USINADD 18,51 METROS DE COMPRIMENTO x 4,20 METROS DE LARGURA x 0,20 METROS DE ALTURA M3 15,55
AUTOADENSAVEL
ARMACAO EM AGO CA 50 - FORNECIMENTO, PREPARO
58 |g COLOCACAO 89,00 BARRAS x 4,20 METROS x 0,395 KG/M KG 147,65
- ARMACAO EM AGO CA 60 - FORNECIMENTO, PREPARO |TELA SOLDADA: 78,90 KG/PAINEL x 2,00 CAMADAS x 8,00 PAINEIS + 38,00 TRELIGAS x 4,20 METROS x - A
: E COLOCACAOD 0,735 KG/M PR

SERVICOS COMPLEMENTARES
LANCAMENTO DE VIGAS

LANCAMENTO DE 2,00 VIGAS

UNIDADE

Presidente Juscelino/MG, 20 de julho de 2021
ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO — MG
Rua Dr. Paulo Salvo, n° 150 - Centro
Presidente Juscelino-MG CEP 39.245-000

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

OBJETO:

O Objetivo principal deste Memorial & demonstrar as caracteristicas de uma Ponte Mista (Aco e Concreto) e
descrever todas e quaisquer informacBes necessarias para uma correta execugéo dos Projetos, Fabricacdo e
Montagem de Ponte Mista, inclusive elencando os itens de maior relevancia técnica para serem
acrescentadas no edital quando do processo licitatdrio.

Reforma de ponte com readequacdo de berco e execucdo de alas em uma cabeceira da ponte e execucdo de
superestrutura com 18,51 metros de comprimento e 4,20 metros de largura na ponte do Bom Sucesso.

INTRODUGAO:

O memorial técnico descritivo tem como objetivo principal, a apresentacao do método de execucao de uma
ponte mista. Neste documento é possivel identificar o conjunto de informagBes técnicas necessarias 3
execucdo adequada da infraestrutura, fabricagdo das estruturas metalicas, e montagem da ponte no
municipio de Presidente Juscelino / MG.

A estrutura foi dimensionada para suportar até 30 toneladas, utilizando perfis metdlicos adequados e
concreto estrutural usinado com Fek de 20MPa, 25MPa, 30MPa e 40MPa onde necessario.

Todos os servicos executados e materiais utilizados desde a fabricagdo, fornecimento e montagem,
deverdo obedecer as especifi cages dos projetos, memoriais e normas técnicas.

ESPECIFICAGOES TECNICAS:

ABNT NBR 7188: 2013 - Carga mével rodovidria e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras
estruturas;

ABNT NBR 6122:2010 — Projeto e execugdo de fundacdes;

ABNT NBR 7480:2007 — Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificacdo;
ABNT NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na industria da Construcgdo;

ABNT NBR 8800: 2008 - Projeto de estrutu ras de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios;
ABNT NBR 5884: 2013 — Perfil | estrutural de aco soldado por arco elétrico — Requisitos gerais;

ABNT NBR 6123:1988 versio corrigida 2:2013 - Forgas devidas ao vento em edifica¢des;

ABNT NBR 8681: 2003 versio corrigida 2004 - AcSes e Séguranca nas estruturas — Procedimento;

ABNT NBR 16694:2020 — Projeto de pontes rodoviarias de aco e mistas de aco e concreto:;

AASHTO;

EUROCODE 3.

DIREGAO TECNICA DA OBRA:

A contratada é responsavel por manter técnicos responsaveis e mio de obra qualificada durante a execucio
da obra.

INSTALAGCAO DA OBRA:

Antes da Instalacdo da ponte, serd necessaria a instalagdo de um canteiro de obras, respeitando as
condi¢Bes de projeto e as Normas Técnicas Vigentes ABNT NR 18 - CondicBes e Meio Ambiente de Trabalho
na inddstria da Construgdo, contendo um container escritorio/almoxarifado com sanitario, para deposito

provisério dos materiais e outras instalagdes conforme necessario. R
™
PLACA DE OBRA: . |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO - MG
Rua Dr. Paulo Salvo, n® 150 - Centro
Presidente Juscelino-MG CEP 39.245-000

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA:

Serd de responsabilidade da contratada o fornecimento de todos e quaisquer equipamentos necessarios para
a montagem da ponte tendo como minimo os seguintes equipamentos:

Container Escritdrio com sanitério;

Grupo gerador;

Equipamento bate estacas;

Equipamento de sondagem;

Equipamento para langamento das vigas;

Ferramentas de m&o e similares em quantidades suficientes para o bom andamento das obras;
EPI (equipamentos de protecdo individual);

EPC (equipamentos de prote¢do coletiva).

L L ENY

Serdo obedecidas todas as recomendagBes contidas nas normas regulamentadoras como NR 6 e NR 18.

PROJETO E LAUDO TECNICO:

A Contratada devera vistoriar e fornecer, antes do inicio dos servigos, LAUDO TECNICO consubstanciado e
ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica), das condicdes fisicas e solidez em que se encontram as
estruturas dos Apoios Centrais e Bercos das Cabeceiras existentes que serao aproveitados, CERTIFICANDO
QUE AS MESMAS ESTAO EM CONDIGOES DE SEREM APROVEITADAS NA NOVA ESTERUTURA.

A Contratante ndo se responsabiliza pela solidez dos apoios centrais e bergos das cabeceiras aproveitados,
sendo a responsabilidade pelo aproveitamento total da Contratada.

A contratada devera fornecer & contratante todos os projetos executivos das estruturas em formato Al,
plotados, em midia digital e ART.

SERVICOS INICIAIS:

A contratada € responsavel por mobilizar equipe de trabalho, transporte e instalagao de equipamento de
sondagem, escavacdo e compactagio de aterro, inclusive retirada das pecas lineares da ponte existente,
bem como quaisquer outros itens necessarios para a execugdo e montagem da nova ponte.

TERRAPLENAGEM:

Inicialmente a érea de trabalho para execucio da ponte devera ser limpa. A locagdo da obra devera estar
em conformidade com o projeto de implantacdo, onde constem de forma simples e clara todos os pontos de
referéncia e niveis necessarios para que a locaco seja feita de forma correta. Esse processo sera realizado
por equipe qualificada. Os servigos de escavag3o serdo realizados mecanicamente e manualmente de forma
segura, e posteriormente a execucdo das cabeceiras, serdo realizados os aterros mecanizados com a
utilizacdo de equipamentos adequados.

INFRAESTRUTURA:

As fundacdes das alas de contencdo serdo executadas através de ancoragem em rocha, em posicionamento
conforme projeto. As ancoragens a serem utilizadas na construgdo da ponte do Bom sucesso tém
profundidade que devera ser confirmada apds a sondagem no local de execugao da ponte.

MESOESTRUTURA:

A Mesoestrutura da ponte serd composta pelas cabeceiras e alas de contencdo de aterro. As cabeceiras e
alas de contengao serdo executadas respeitando as dimensdes do projeto basico, com a utilizacio de formas
de madeira, concreto estrutural usinado fck 25 Mpa e armadura em aco CA-50. Todos 0s detalhamentos

relacionados a formas e armaduras deverdo ser dimensionados no projeto’éxecutivo \
Cdd /) \
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO — MG
Rua Dr. Paulo Salvo, n° 150 - Centro
Presidente Juscelino-MG CEP 39.245-000

SUPERESTRUTURA

As estruturas metdlicas que compdem a superestrutura da ponte serdo fabricadas em local adequado e
transportadas até o local da obra tornando esse processo industrializado. As vigas de regularizacio serdo
executadas no local em concreto armado.

APOIO DAS LONGARINAS:

No encontro das longarinas com as cabeceiras serSo instalados aparelhos de apoio em Neoprene fretado
permitindo a transferéncia de carga e evitando o atrito direto entre o concreto e o ago. As dimensdes serdo
de 300mm x 250mm x 31mm.

ESTRUTURAS METALICAS:

As longarinas serdo executadas em perfis W de ago laminado A-36 / SAC 300 ou A-572 com dimensges
variadas de acordo com o projeto executivo. Pode haver, quando necessério, travamentos na alma e reforgo
na mesa inferior,

Na mesa superior das longarinas serdo fixados através de solda em arame tubular (MIG) os conectores de
cisalhamento em perfil laminado tipo U4” (101,60 x 4,76kg). As Longarinas serdo contraventadas com perfis
laminado L (2 %2” X %") de acordo com o projeto. As transversinas serdo executadas em perfil laminado U6”
(152,4 x 12,2kg) com comprimento variado de acordo com o projeto.

A unido entre as longarinas, transversinas e demais itens que comp@e a ponte serdo realizados através de
ligages parafusadas de alta resistencia do tipo ASTM A-325 para as ligagdes principais e ligacbes
secundarias.

PINTURA:

Os perfis e acessérios metélicos que compdem a ponte receberdo acabamento superficial epoxidica com
duas demaos (fundo e acabamento) apds jateamento do metal quase brano SAE 2.1/2, totalizando 240
micras de espessura.

SOLDAS:

As soldas deverdo ser executadas e inspecionadas conforme AWS D1.1, (ltima edicdo, salvo mencio do
contrario. Deverd ser utilizada solda de filete em todo o contorno das pecas de contato, com dimens3o
nominal minima (perna de filete) igual & de menor espessura dos contatos de ligac3o. Para chapas < 6,35
mm, utilizar (espessura da chapa). Para chapas > 6,35 mm, utilizar (espessura da chapa - 1,50 mm).
Soldas: eletrodos AWS E70XX.

TABULEIRO:

Sobre as longarinas serdo instaladas as pré-laje em chapas de ago galvanizado trapezoidal autoportantes
tipo Steel-Deck com espessura de 0,80mm, que servird como forma e armadura complementar da laje, além
da tela dupla de ago 15 x 15 fio 8,00mm. Serd necessaria a fixacio de chapas de borda de 3mm de
€spessura ao redor do tabuleiro para o fechamento da forma para a concretagem. Em cada onda baixa do
Steel-Deck serd colocado uma barra de aco CA-50 com @ 5/16", espacadas da telha por espacadores
circulares DR 25 x 4-8. Serdo utilizadas duas telas soldadas tipo Q-335 como armadura complementar e o
€spacamento entre as telas se dard através de trelicas de apoio modelo TG 8L, O espagamento entre a
chapa de aco e a tela se dard por espacadores plasticos tipo cadeirinha CPP 30 x 5-6. A espessura do
é‘\ tabuleiro serd de 20,00cm em concreto estrutural usinado fck 40 MPa autoadensave ump 650mm, que
»

deyera ser devidame
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO — MG
Rua Dr. Paulo Salvo, n° 150 - Centro
Presidente Juscelino-MG CEP 39.245-000

ESTRUTURAS METALICAS:

Perfis Dobrados: Ago ASTM - A36 :

Perfis Laminados: Aco ASTM A-36 [ A-572 | A-588;

Perfis Soldados: Ago ASTM - A36 / A-572;

Parafusos para LigagBes Principais: A 325 Galvanizados a fogo;
Porcas para LigacBes Principais: A 194 Galvanizados a fogo;
Arruelas para LigacSes Principais: F 436 Galvanizados a fogo;
Parafusos para LigacSes Secundarias: A 307 Galvanizados a fogo;
Porcas para Ligacdes Secundarias: SAE - 1020: A 563 Gra pesadas;
Arruelas para LigagBes Secundarias SAE — 1020;

Aparelhos de Apoio Neoprene Fretado de 300x250x31mm;

Pré-laje em Chapa De Ago Galvanizado Autoportante, Perfil Trapezoidal (Steel Deck), esp.=0,80mm
Armaduras complementares.

MODELO DE CALCULO:

No Modelo de Célculo a estrutura metdlica esta ligada rigidamente com a estrutura de concreto,
proporcionando sua participacio no contravento, e uma melhor distribuicdo da aco das forcas atuantes.
Desta forma, ao invés de simplesmente transferir esforgos para a estrutura de concreto, a estrutura metalica
trabalha em conjunto com toda g estrutura de concreto através dos conectores de cisalhamento,
possibilitando um melhor aproveitamento estrutural, de acordo com NBR 8800, NBR5884, NBR 7188,
AASHTO, EUROCODE 3. Caso o fabricante opte por alterar o projeto e calculo da estrutura, devera utilizar
este conceito de andlise, submetendo um memorial de cdlculo completo 3 andlise dos projetistas da
estrutura, concreto e fundacdo, verificando se os valores das solicitagdes produzidas pela estrutura e as
cargas sao menores ou iguais as resisténcias encontradas no calculo do projeto inicial.

SERVICOS COMPLEMENTARES:

LIMPEZA FINAL DA OBRA:

Apés a montagem da ponte, toda a drea do canteiro devera ser limpa e realizados os arremates finais
necessdrios para a entrega da ponte.

ITENS DE RELEVANCIA TECNICA DO PROJETO:

* Projeto executivo de estrutura de OAE mista (Obras de Arte Especial);

* Fundagdo com ancoragem em rocha :

* Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM A36/A572

* Pré-laje em chapa de aco galvanizado autoportante perfil trapezoidal (Steel-Deck) esp.=0,80mm;
* Concreto FCK=40MPA autoadensavel Slump flow 650mm;

Presidente Juscelino/MG, 20 de julho de 2021
ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda.
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OBJETO: REFORMA DE PONTE COM READEQUAGAO DE BERGO E EXECUCAO DE ALAS E TABULEIRO
LOCAL: PRESIDENTE JUSCELINO - MG
DIMENSOES: 18,51m x 4,20m - AREA TOTAL: 94,54m? BDI: 25,00%
REFERENCIAS: SICRO SINAPI
EMISSAO: JULHO/2021 EMISSAO: Jan/21 Mai/21
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM| CODIGO | FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID UANT =
¢ ¢ . Q " |UNITARIO UNIT. + BDI TOTAL
) () P AR 3 4 /] i 3
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
1.1 | 4813 SINAPI | ALVANIZADO M2 6,00( R$ 335,00 | R$ 418,75 | R$ 2.512,50
LOCACAO DE CONTAINER PARA
10779 | SINAPI  IggCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 731,25 | R$ 914,06 | R$ 1.828,12

2 | PROJETOS E LAUDO

MINIST.DO |LAUDO TECNICO DAS CONDICOES DAS
DESENV. (ESTRUTRAS A SEREM APROVEITADAS E
REGIONAL |PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE
OAE MISTA

INFRAESTRUTURA
FUNDACAO COM ANCORAGEM EM ROCHA

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGCAO DE
EQUIPAMENTO BATE ESTACA

MESOESTRUTURA

% 1,50 R$  5.684,85 | R$  7.106,06 | R$ 7.106,06

34.897,92
R$ 589,28 | R$ 23.571,20

CPU-05 |COMPOSICAO

CPU-06 |COMPOSICAO R$ 11.326,72

R$ 30.830,11

FORMAS EM COMPENSADO 12MM -
4.1 (3108011 SICRO CONFECGAO E INSTALACAO M2 49,00 R$ 118,71 | R$ 148,39 | R$ 727111
4.2 | 38408 SINAPI  [CONCRETO FCK = 25 MPA M3 10,71| R$ 354,57 | R$ 443,21 | R$ 4.746,78
4.3 | 92873 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO M3 10,71| R$ 152,09 | R$ 190,11 | R$ 2.036,08
- |ARMACAO EM ACO CA 50 - FORNECIMENTO,
CPU-03 |COMPOSICAO wxmw»nmomnormgnmo KG 856,80| R$ 15,66 | R$ 19,58 | R$ 16.776,14

SUPERESTRUTURA 300.064,14

_ W, 1
zﬁ._.wgm to Machado

Prefeito Municipal
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5.1 | 307731 SICRO  [APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO | DM3 9,30( R$ 90,23 | R$ 112,79 | R$ 1.048,95
- |FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
5.2 | CPU-01 |COMPOSICAO ESTRUTURA EM AGO ASTM A36,/A572 KG 10.387,02| R$ 16,90 | R$ 21,13 | R$ 219.477,73
JATEAMENTO DE CHAPAS DE ACO COM USO
5.3 | CPU-02 |COMPOSICAQ|DE nx»z?mbaum ACO AO METAL QUASE M2 322,00| R$ 20,08 | R$ 25,10 | R$ 8.082,20
BRANCO PADRAO SAE 2.1/2
5.4 | 100752 SINAPI  |PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS M2 322,00| R$ 35,32 | R$ 44,15 | R$ 14.216,30
PRE-LAJE EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
5.5 | 43125 SINAPI ~ |AUTOPORTANTE PERFIL TRAPEZOIDAL M2 77,74| R$ 165,47 | R$ 206,84 | R$ 16.079,74
(STEEL DECK)
CONCRETO FCK =40 MPA AUTOADENSAVEL
5.6 |1107910 SICRO |1 UMP FLOW 650MM 0 2 M3 15,55| R$ 429,00 [ R$ 536,25 | R$ 8.338,69
LANCAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL
5.7 | 92873 SINAPI cﬂzwuo AUTOADENSAVEL M3 15,55| R$ 152,09 [ R$ 190,11 | R$ 2.956,21
. |ARMACAO EM AGO CA 50 - FORNECIMENTO,
5.8 | CPU-03 [COMPOSICAO _ummgnxomnorm?nmo KG 147,65| R$ 15,66 | R$ 19,58 | R$ 2.890,99
-~ |ARMACAO EM AGO CA 60 - FORNECIMENTO,
5.9 | CPU-04 |COMPOSICAO vxmgnmomno%gﬁo KG 1.379,71| R$ 15,64 | R$ 19,55 | R$ 26.973,33

SERVICOS COMPLEMENTARES | 7.809,42

E 3806420  SICRO LANCAMENTO DE ViGAs UNID|  2,00[R$ 312377 |R§  3.904,71 a 7.809,42

TOTAL RS$ 385.048,27

ispyrou Saint” Yves x_nm“o de nmm:o _,\_mn:mao

Presidente Juscelino/MG, 20 de julho 2021

ALEPASY Engenharia e Consultoria LTDA.

Gil d idd Saint’ Yves Athanase et

/mnmmsquo 01__ — CREA/MG 26.540/D Engen :Q, DS_ nxm>\_<_m 292.433 Prefeito Municipal
.\ & AIMEIds p Ricardo de Castro Machado
Gif % Aineld Athanase Saint’Yves Prefeito Municipal
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