PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO - MG

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG

VALOR DA OBRA:

R$ 270.220,20

PRAZO DA OBRA: 60 DIAS

DATA: 22/12/2023

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PRE-MISTURADO A FRIO

LOCAL: RUA PARAUNA (PARTE | E Il) E RUA 21 DE ABRIL, BAIRRO CENTRO - PRESIDENTE JUSCELINO -MG

ITEM | CODIGO ETAPAS/DESCRIGAO FiSICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
~ Fisico % % %
1 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA . . 345% 100,00%
Financeiro R$ 9.328,51 R$ 9.328,51
- Fisi % % % %
2 PAVIMENTAGAO EM PMF S0 36,55% 50,00% 50,00%
Financeiro R$ 260.891,69 R$ 130.445,85 R$ 130.445,85
TOTAL |_=|s|co / 100,00% 51,73% 48,27%
Financeiro R$ 270.220,20 RS 139.774,35 R$ 130.445,85

PRESIDENTE JUSCELINO/MG, 22 DE DEZEMBRO DE 2023

ATHANASE LEON Assinado de forma digital por
PAPASPYROU SAl NT ATHANASE LEON PAPASPYROU

SAINT YVES:12536898652

YVES:'I 2536898652 Dados: 2023.12.26 15:25:48 -03'00'

Athanase Leon Papaspyrou Saint’Yves
ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda.
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 26.540/D

ASSINADO DIGITALMENTE

RICARDO DE CASTRO MACHADO

CPF
54656931691

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

http://serpro.gov.br/assinador-digital

RICARDO DE CASTRO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

@ serPrO
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COMPOSICAO DO BDI/LDI SERVICOS E MATERIAIS, CONFORME ACORDAO 2622/2013

Formula - TCU

AQ+AC + S+ G+ RPXA+DF)XA+ L)

(G

BDI =1 —

Acordao n® 2622/2013 BDI PARA SERVICOS

Descricao Minimo Maximo Média
AC Administragao Central 0,11 8,03 4,07
DF Despesas Financeiras - 1,20 0,59
R Risco - 2,05 0,97
G Garantia - 0,42 0,21
S Seguro
L Lucro 3,83 9,96 6,90
Tributos 4,15 6,15 9,27
COFINS 3,00 3,00 3,00
I PIS 0,65 0,65 0,65
ISS 1,00 5,00 3,62
CPRB INSS 2,00 4,50 2,00
Total 16,36 28,87 22,61
ITEM DISCRIMINACAO BDI SERVICOS ADOTADO
AC Administragdo Central 4,67
DF Despesas Financeiras 0,93
R Risco 0,97
S Seguro + Garantias 0,74
L Lucro 7,53
CPRB INSS 4,50
ISS 3,50
| COFINS 3,00
PIS 0,65
Total do BDI 30,68%
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG
OBRA/ RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PRE-MISTURADO A FRIO
LOCAL: RUA PARAUNA (PARTE | E Il) E RUA 21 DE ABRIL, BAIRRO CENTRO - PRESIDENTE JUSCELINO -MG

PRESIDENTE JUSCELINO/MG, 22 DE DEZEMBRO DE 2023
ATHANASE LEON Assinado de forma digital por

ATHANASE LEON PAPASPYROU

PAPASPYROU SAINT SAINT YVES:12536898652
Dados: 2023.12.26 15:26:29
YVES:12536898652 300
Athanase Leon Papaspyrou Saint’Yves
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 292.433

ALEPASY- Engenharia e Consultoria Ltda.
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CROQUI DE LOCALIZACAO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PRE-MISTURADO A FRIO
LOCAL: RUA PARAUNA (PARTE 1 E IT) E RUA 21 DE ABRIL, BAIRRO CENTRO - PRESIDENTE JUSCELINO -MG
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COORDENADAS
RUA Inicial Final
RUA PARAUNA - PARTE -18.640078, -44.063347 -18.639324, -44.061081
RUA PARAUNA - PARTE I -18.639278, -44.060767 -18.639098, -44.060231
-18.638974, -44.060416
RUA 21 DE ABRIL -18.640277, -44.061642 -18.639638, -44.062655
ATHANASE LEON Assinado de forma digital por
ATHANASE LEON PAPASPYROU SAINT
PAPASPYROU SAINT \ES:12536898652
YVES:12536898652 Dados: 2023.12.26 15:26:48 -03'00'

Athanase Leon Papaspyrou Saint’Yves
Alepasy-Engenharia e Consultoria Ltda.
Engenheiro Civil - CREA/MG 292.433
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Dr. Paulo Salvo, N.° 150 — Centro — 39.245-000
CNPJ-17.695.057/0001-55- Email-presidentejuscelino.mg@gmail.com

MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES TECNICAS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PRE-MISTURADO A FRIO

LOCAL: RUA PARAUNA (PARTE I E II) E RUA 21 DE ABRIL, BAIRRO CENTRO- PRESIDENTE
JUSCELINO -MG

1.0- PROJETO DE RECAPEAMENTO — OBJETIVO e JUSTIFICATIVA

O recapeamento asfaltico de vias consta como uma das prioridades do municipio, tendo por objetivo principal a
melhoria da qualidade de vida da populag@o, assim como desenvolvimento e valorizagdo das areas de interferéncia,
amplamente aguardada pela populag@o, o que se justifica pelo efeito em cascata, em que uma benfeitoria “na porta
da casa” vai motivando os moradores a melhorarem suas casas, veiculos, pertences, etc.

2.0- POPULACAO E CARACTERIZACAO DA AREA ATENDIDA PELO PROJETO

Sendo Presidente Juscelino em MG, uma cidade de aproximadamente 3.907 habitantes (IBGE/2010), com IDHM
2010 de 0,654, com baixo indice de Infraestrutura Urbana, calgamentos, meio fios, sarjetas e passeios e estando a
atual Administracdo empenhada em sanar dentro do possivel estas caréncias, torna-se primordial a aprovagao
urgente deste projeto para amenizar as deficiéncias relatadas.

Nenhuma destas familias se encontram em areas sujeitas a fatores de risco, insalubridade ou degradag@o ambiental.
A area que ira sofrer a intervengdo estd totalmente inserida no contexto do municipio ¢ sdo areas residenciais,
como a zona urbana ¢ pequena e o municipio possui Escolas, Unidade Basica de Saude, Postos de Satude toda a
populagio recebe atendimento adequado.

A zona urbana e principalmente as areas de intervencdo contam com agua tratada fornecida pela COPASA. Na
area de intervengao todas as residéncias estdo atendidas pelo sistema de esgotamento sanitario.

3.0- OBJETO:
O objetivo deste memorial ¢ definir o escopo dos servigos a serem realizados para a Obra de Recapeamento
asfaltico em Pré-misturado a Frio (PMF), nas ruas Paratna (Parte I E Parte II) e Rua 21 de Abril, no bairro Centro,
no municipio de Presidente Juscelino-MG. Totalizando uma area de 4153,77 m?, conforme Tabela 1.

Tabelal: Ruas a serem recapeadas

RUA Comp. Larg. A.total
RUA PARAUNA — PARTE I 311,56 8,13 2.532,98
RUA PARAUNA — PARTE II 63,08 6,80 428,94
RUA 21 DE ABRIL 135,90 8,77 1.191,84
TOTAL 4.153,77

4.0- FISCALIZACAO:

Esta obra serd fiscalizada pelo Departamento de Obras, Urbanismo e Transportes desta Prefeitura, sendo o
Responsavel Técnico o Engenheiro Athanase Leon Papaspyrou Saint’Yves — CREA/MG 292.433. Tendo como
atribui¢do a fiscalizagdo para a execucdo da obra conforme os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha
Orgamentéria e Cronograma Fisico/Financeiro aprovados pelos Orgios competentes.

5.0- DESCRICAO DOS SERVICOS:
5.1- INSTALACOES INICIAIS:

e Execuc¢do da locagdo das obras, conforme projeto.

e Pagamento das ART’s necessarias.

e Fornecimento e colocagdo de placa de obras em chapa galvanizada (3,00x1,50m).

e Instalagdo do canteiro de obras com um barracdo ou aluguel de imovel.
5.2- LIMPEZA COM JATO E VARREDURA:
Nas ruas a serem recapeadas serd executado a varredura, preparando a superficie a receber a pintura de ligagdo,
usam-se, de preferéncia, vassouras mecanicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operago, e também
jato de ar comprimido devera ser usado, estando a pista totalmente limpa inicia-se o préximo passo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Dr. Paulo Salvo, N.° 150 — Centro — 39.245-000
CNPJ-17.695.057/0001-55- Email-presidentejuscelino.mg@gmail.com

5.3- PINTURA DE LIGACAO:
Nas ruas a serem recapeadas sera executado a pintura de ligagao devera ser aplicada em toda a largura e extensao
de base especificada em projeto, objetivando:
e Aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetragdo do material betuminoso empregado;
e Promover condigdes de aderéncia, entre a base e o revestimento.
e Impermeabilizar a base.
A aplicagdo da pintura de ligagdo sera executa em duas etapas distintas em todas as vias.

5.4- RECAPEAMENTO EM PMF:
O recapeamento das ruas serd executado com PMF (Pré-Misturado a Frio). O concreto betuminoso pré-misturado

a frio ¢ o produto resultante da mistura, em equipamento apropriado, de agregados minerais e emulsdo asfaltica
diluido, que deve ser espalhado e comprimido a frio, podendo ser utilizado como camada variando de 3 a 20 cm,
dependendo do tipo de servigo e granulometria final da mistura. Esta mistura de agregado e ligante pode ser
complementada ou ndo com filler, onde o agregado ¢ utilizado a frio e o ligante na temperatura convencional de
aplicagdo.

O Recapeamento em PMF sera executado em duas etapas distintas. A primeira camada com espessura de 2 cm e
segunda camada com espessura de 3 cm, em todas as vias.

6.0- ESPECIFICACOES TECNICAS DA PAVIMENTACAO COM PRE-MISTURADO A FRIO — PMF:

6.1- INSTALACOES INICIAIS

6.1.1- Recomendacdes. A Contratada devera fornecer todos os equipamentos de protecdo individual (EPI’s) aos
operarios, tais como: capacetes, cintos de seguranca, luvas, botas, mascaras e equipamentos de protecdo coletiva
(EPC’s) conforme as prescri¢cdes das “Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho”, em
especial as normas NR-6 ¢ NR-18.

E atribuigdo do empreiteiro, sinalizar diuturnamente a obra, empregando-se o sistema de tapumes, placas, cavaletes
e outros dispositivos em fungao das necessidades do local. Os dispositivos de sinalizacdo deverao ser pintados nas
cores branco e vermelho escarlate. O verso das placas de sinalizagdo devera ser pintado na cor preta. O material
empregado para pintura devera ser reflexivo. As pecas de madeira devem ser em madeira de lei nas dimensoes
indicadas em cada dispositivo. Os cones devem ser confeccionados em material leve e flexivel para facilitar o
transporte e ceder a eventuais impactos, sem serem danificados. As placas devem ser metélicas e nas dimensdes
determinadas na padronizagao.

6.1.2- A Placa de obra devera ser em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinilico, afixada
com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metalica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto
autoclavado pintado com tinta PVA duas (2) demaos. Na dimensdo 1,5mx3m.

6.2- PINTURA DE LIGACAO:
O ligante asféltico indicado, de um modo geral, ¢ a Emulsdo Asfaltica de Ruptura Répida, tipo RR-2C.

A taxa recomendada de ligante asfaltico residual ¢ de 0,50 I/m?. Antes da aplicagdo, a emulsdo deve ser diluida na
propor¢ao de 1:1 com dgua, a fim de garantir uniformidade na distribui¢@o desta taxa residual. A taxa de aplicagdo
de emulsdo diluida ¢ da ordem de 0,8 I/'m? a 1,0 I/m?, entretanto, devera ser confirmada experimentalmente, no
inicio dos servigos em campo, em fun¢do da natureza e do estado da superficie a pintar.

6.3- RECAPEAMENTO EM PMF:
Neste servigo esta incluso o fornecimento, transporte, aplica¢do, todos os equipamentos, mao-de-obra, encargos,

materiais, necessarios a execug¢ao.
6.3.1- Recapeamento:

Para o recapeamento devera ser utilizado, PRE MISTURADO A FRIO — PMF e todos os materiais devem
satisfazer as especificagdes da NORMA DNIT 153/2010 — ES:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Dr. Paulo Salvo, N.° 150 — Centro — 39.245-000
CNPJ-17.695.057/0001-55- Email-presidentejuscelino.mg@gmail.com

6.3.1.1- MATERIAIS:

e  Material Asfaltico: Podem ser empregados os seguintes materiais, Emulsdes Asfalticas Cationicas de
Ruptura Média ou de Ruptura Lenta.

e Agregado Graudo: Pedra britada, seixo rolado britado ou ndo. O agregado graudo deve se constituir de
fragmentos sdos, duraveis, livres de torrdes de argila e substancias nocivas. O desgaste por Abrasdo Los
Angeles (DNER-ME 035-98) deve ser de no maximo de 40%. O indice de forma (DNER-ME 86-94) nao
deve ser inferior a 0,5. Nao deve apresentar perda superior a 12% em 5 ciclos no ensaio de durabilidade
com sulfato de s6dio (DNER-ME 89-94).

e Agregado Miudo: Areia, po-de-pedra ou ambos. Suas particulas individuais deverdo ser resistentes,
apresentar moderada angulosidade, livres de torrdes de argila e de substancias nocivas. O Equivalente de
Areia (DNER-ME 54/97) deve ser igual ou superior a 55%.

e COMPOSICAO DA MISTURA:

A composi¢ao granular do PMF deve atender a uma das seguintes faixas granulométricas:

PENEIRA FAIXAS
ASTM mm I 11 111 v
112" 38,1 100 - - -
1" 25,4 95-100 - 100 -
3/4" 19,1 70 - 90 100 95-100 100
1/2" 12,7 - 75-100 - 95-00
3/8" 9,5 35-60 35-70 35-70 45-80
N° 4 4,8 18-35 20-40 25-40 25-45
N° 10 2,0 10-20 10-20 10-20 15-20
N° 200 0,074 0-5 2-5 0-5 2-5
Espessura* (cm)
% Vv>15 4,5-6,5 3,5-6,5 3,5-6,5 3,5-6,5
% Vv (10-15) 4,5-5,0 3,5-5,0 3,5-5,0 3,5-5,0
Emulsdes Sugeridas RM RL RM RL
*Espessura de uma camada individual (compactada de uma vez)

A curva granulométrica poderd apresentar as seguintes tolerancias maximas, em relagdo a “Curva do Projeto”, que
devem conduzir a valores sempre limitados pela Faixa Granulométrica correspondente:

PENEIRAS mm % PASSANDO EM
PESO
3/8"all/2" 9,5a38,1 +38
n°40an®4 0,42 a4,8 +6
n°® 200 0,074 +2

Quando devidamente justificadas, outras faixas granulométricas poderdo ser adotadas desde que a mistura
apresente boa trabalhabilidade, qualidade e atenda as caracteristicas especificadas.
O “teor de emulsdo” T deve ser dado em peso, em relagdo a “mistura seca” como 100%, que deve ser detalhada
no “Projeto da Mistura”. Também deve ser indicado o “teor de CAP residual” supondo a emulsdo com o teor
minimo de CAP residual especificado. A tolerancia para o teor de emulsdo no controle é de (t £ 0,3) %.
A dosagem de emulsdo deve ser tal que, no Ensaio Marshall para Mistura Betuminosa a Frio com Emulsdo
Asfaltica (DNER-ME 107-94), conduza aos seguintes valores:

*  Porcentagem de vazios: 10 a 20%

*  Estabilidade minima (40°C): 250 kgf (75 golpes) / 150 kgf (50 golpes)

*  Fluéncia: 2,0 a 4,5 mm.

* O projeto da mistura pela dosagem Marshall deve ser refeito, no minimo, a cada 6 meses, e todas as

vezes que ocorrer alteracdo de algum dos materiais constituintes da mistura.

6.3.1.2- EQUIPAMENTOS:
e Qualquer equipamento pode ser rejeitado pela fiscalizagdo a qualquer momento, caso ndo esteja em
condicdes de operagao.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Dr. Paulo Salvo, N.° 150 — Centro — 39.245-000
CNPJ-17.695.057/0001-55- Email-presidentejuscelino.mg@gmail.com

Depositos para Emulsdo Asféltica: Os depoésitos para a emulsdo asfaltica deverdo ser completamente
vedados, de modo a evitar o contato deste material com ar, dgua, poeira etc. Os tanques deverao dispor,
ainda, de dispositivos que permitam a homogeneizacao da emulsdo.

Na ligacdo do deposito com o misturador da usina devera haver sistema que possibilite o perfeito controle
da vazdo do material. A capacidade dos depoésitos deverd ser suficiente para, no minimo, trés dias de
servigo.

Depositos para Agregados: Os silos deverdo ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade
do misturador e serdo divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar,
adequadamente, as fragdes apropriadas do agregado. Cada compartimento devera possuir dispositivos
adequados de descarga.

Usinas para Pré-Misturadas a Frio: A usina, que podera ser gravimétrica ou volumétrica, devera estar
equipada com um misturador tipo “Pug-Mill”, com duplo eixo conjugado, provido de palhetas reversiveis
e removiveis. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivo de descarga, de fundo ajustavel e dispositivo
para controlar o ciclo completo de mistura. Os silos deverdo dispor de comportas regulaveis e capacidade
suficiente para que a alimentacao da correia transportadora seja controlada e continua.

Equipamento para Espalhamento do Pré-Misturado a Frio: O equipamento para espalhamento e
acabamento devera ser constituido de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a
mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas com
parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, ¢ possuir dispositivos rapidos e
eficientes de diregdo, além de marchas para a frente e para tras. Preferencialmente, deverdo possuir
dispositivos eletronicos para o controle da espessura. Somente sera permitido o uso de moto niveladoras
no caso de camadas de reperfilagem (quando previsto em projeto) e na execugdo em areas onde o uso de
acabadoras nao ¢ praticavel. Esses equipamentos deverdo permitir a obtencdo dos resultados
especificados.

Equipamento para Compressao: O equipamento para compressao serd constituido por rolo vibratdrio liso,
rolo pneumatico, rolo metalico liso tipo tandem ou outro equipamento aprovado pela fiscalizagdo e que
comprovadamente atenda as exigéncias de compactacdo. O rolo vibratério devera possuir amplitude e
frequéncia de vibragdo compativeis com o servigo a ser executado. Os rolos compressores tipo tandem
deve ter uma carga de 8 a 12 tf. Os rolos pneumaticos, auto propulsores, devem ser dotados de pneus que
permitam a calibragem de 2,5kgf/cm? a 8,4kgf/cm? (35 a 120 libras por polegada quadrada) — de “presséo
variavel”.

6.3.1.3- EXECUCAO:

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranga da obra ou do servigo é
da executante.
Preliminarmente ao inicio dos servigos, devera ser elaborado o projeto de dosagem do PMF, realizado
em laboratorio e validado pela Fiscalizagao.
No inicio dos trabalhos, devera ser executado um segmento experimental, primeiro pano, objetivando
avaliar o desempenho da camada e projeto de dosagem, obedecidas as seguintes condigdes:
= Deverdo ser adotados os parametros estabelecidos no projeto de dosagem, objetivando permitir
uma perfeita execucao dos servicos;
=  Verificar a calibragem da usina de pré-misturado a frio;
=  Verificar equipamentos: vibroacabadora, caminhdes transportadores, motoniveladora, rolos
compactadores (nimero de passadas para atingir o grau desejado);
= Verificar aplicagdo: espessura (solta e compactada), homogeneidade, granulometria, umidade,
compactacao; empolamento.

Notas:

a) No caso de ndo aceitagao dos servigos por desempenho insatisfatoério quanto aos limites especificados
nos ensaios, a solugdo indicada ¢ a de remover e refazer a etapa ndo aceita.
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b) No caso de rejeicdo exclusivamente por deficiéncia de espessura, ndo ha necessidade de remover, mas
de promover eventual ajustes necessarios através de nova aplicagdo do pré-misturado a frio sobre a
superficie até se atingir a espessura de projeto.

¢) O trecho experimental deve ser repetido sempre que houver alteracao de fonte de agregados, alteracdo
de projeto ou a critério da fiscalizacao.

e Antes de serem iniciadas as operacdes de execucao do pré-misturado, a superficie subjacente devera ter
sido limpa e pintada ou imprimada. Sendo decorridos mais de sete dias entre a execugdo da imprimagao
e/ou da pintura de ligacdo e a do pré-misturado, ou no caso de ter havido transito, a imprimagdo ou a
pintura de ligagdo devem ser rejuvenescidas com uma nova pintura de ligagao.

e A produgdo do pré-misturado devera ser efetuada em usinas descritas acima e rigorosamente controlada,
de modo a se obter uma mistura uniforme. A viscosidade da emulsdo asfaltica no inicio da mistura devera
estar compreendida entre 75 e 150 SSF, preferencialmente entre 75 ¢ 95 SSF (DNER-ME 004/94).

e  Os pré-misturados devem ser distribuidos somente quando a temperatura ambiente se encontrar acima de
10°C e com tempo ndo chuvoso.

e A distribui¢do do pré-misturado deve ser feita por equipamentos conforme ja especificado acima.

e (Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adigdo manual de
pré-misturado, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

e A compactagdo somente pode ser iniciada apds o completo rompimento da emulsio, que pode ser
observado pela mudanga da colorag@o, de marrom para preta, e que a mistura tenha pedido entre 30 a
50% da agua da emulsdo, mais a 4gua de umedecimento acrescentada na misturagao.

e Esta ¢ a faixa de perda de agua inicial, em que se obtém a maior compactagdo da mistura asfaltica.

e Paraevitar a aderéncia de agregados nas rodas dos rolos, ¢ recomendavel a limpeza das superficies destas
com Oleo vegetal ou gotejamento de dgua.

e Nos casos em que a mistura seja rica em asfalto, deve-se executar um salgamento na pista com areia ou
pedrisco, para facilitar as operagdes dos rolos compactadores.

e A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de 3 cm, no minimo, a 7 cm, no
maximo. Para camada de maior espessura, os servicos devem ser executados em mais de uma camada.

e A compactagdo deve comegar das bordas para o eixo, nos segmentos em tangente, ¢ da borda interna para
a borda externa, isto ¢, do lado mais baixo par ao mais alto, nos segmentos em curva. Os rolos
compactadores devem cobrir uniformemente, em cada passada, pelo menos a metade da largura da
passagem anterior.

e Nas passagens iniciais, os rolos compactadores devem operar sem que as juntas transversais ou
longitudinais, na largura de 15 cm, sejam compactadas. Depois de espalhada a camada adjacente, a
compactacdo da junta ¢ feita abrangendo, no minimo, a largura de 15 cm da camada anteriormente
executada.

e A operacdo de rolagem deve perdurar até o momento em que seja atingida a compactacdo de 95% da
densidade aparente da mistura, apds cura.

e Durante a rolagem, ndo sdo permitidas mudancas de diregdo e inversdes bruscas de marcha, nem
estacionamento dos equipamentos sobre o revestimento recém rolado.

e Quando houver trafego na rodovia deve ser executado o salgamento da superficie com péd de pedra. O
salgamento deve ser executado manualmente imediatamente apos o término da compactagdo da camada.

e A camada recém-acabada podera ser aberta ao trafego imediatamente apos o término do servigo de
compactagio, a critério da Fiscalizagdo, desde que ndo se note deformagio sob a acdo do mesmo. E
prudente estabelecer algumas horas de cura.

Quando for utilizada emulsdo de ruptura média, a camada deve ficar aberta ao trafego por um periodo
minimo de 20 dias anteriormente a colocagdo da camada sobrejacente. Quando for utilizada emulsao de
ruptura lenta, esse periodo é reduzido para 10 dias.

6.3.1.4- CONTROLE:
Controle dos insumos:

Os materiais utilizados na execugio do pré-misturado a frio, que chegar a obra, devem apresentar o RELATORIO
DE CONTROLE TECNOLOGICO DE QUALIDADE, conforme consta na NORMA DNIT 153/2010 — ES.
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Os resultados de todos os ensaios devem atender as especificagdes, de acordo com as normas de materiais
aplicaveis.

Controle do acabamento:

O acabamento da superficie sera apreciado visualmente, a critério da Fiscalizagao, pela observacao das condicdes
de desempenamento da camada, da inexisténcia de marcas decorrentes da ma distribuicdo e/ou compressao
inadequada e da qualidade das juntas executadas, que devera ser julgado satisfatorio.

Nao se admitindo-se, em hipotese alguma, areas ou regides com mistura asfaltica segregada

6.3.1.5- MANEJO AMBIENTAL
Nas operagdes referentes a este servigo devem ser adotadas as seguintes medidas de prote¢ao ambiental:

a) Agregados: Exigir a documentago atestando a regularidade das instalagdes pedreira / areal / usina, assim
como sua operagdo junto ao 6rgdo ambiental competente, caso estes materiais sejam fornecidos por
terceiros.

b) Usina de Pré Misturado a Frio - PMF: A usina misturadora devera ter a licenga ambiental especifica e
todas as condicionantes da licenca atendidas. Atribuir & Executante responsabilidade pela obtengao da
licenca de instalagdo / operagdo, assim como manter a usina em condigdes de funcionamento prescrito
nestas especificagdes.

6.3.2- Transporte do material asfaltico:

O caminh3o para transportar a emulsao asfaltica CM-30, RR-2C e RL-1C devera ser apropriado especificamente
para este tipo de servigo. Ficando o Contratado responsavel por qualquer infragdo, quanto ao Manejo Ambiental
da emulsdo asfaltica.

6.3.3- Transporte do Pré Misturado a Frio PMF:

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do pré-misturado, deverdo ter cagambas metalicas robustas,
limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, 6leo cru fino, 6leo parafinico ou solugdo de cal, de
modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas.

Nao ¢ permitido a utilizagdo de produtos suscetiveis a desagregacdo de mistura asfaltica, tais como 6leo diesel,
gasolina e outros.

E obrigatéria a cobertura do caminhio com lona.

A tampa traseira da cagamba devera ser perfeitamente vedada, de modo a evitar o derramamento de emulsdo sobre
a pista. Para isto, podera ser necessaria a fixagdo de dispositivo para a retengéo, no interior da cagamba, e posterior
remocao, da dgua oriunda de molhagem do agregado e da ruptura da emulsdo asfaltica.

e O pré-misturado produzido deverd ser transportado, da usina ao ponto de aplicagdo, nos veiculos
basculantes anteriormente especificados. Para que a mistura ndo sofra acdo de intempéries, cada
carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitdvel, com tamanho suficiente para
proteger a mistura. Quando necessario, os caminhdes devem permanecer em local apropriado para
permitir a drenagem da agua proveniente da ruptura da emulsao.

7.0- CONSIDERACOES GERAIS SOBRE O PROCESSO LICITATORIO
* Todos os servigos preliminares e complementares que primem pela qualidade e seguranca das obras,

mesmo ndo indicados na planilha de quantitativo e custos, sdo de responsabilidade do executor das obras.
* Nao serido aceitos boletins de medicio sem laudos, atestados e testes dos servicos ou materiais
utilizados.
*  Placa de Obra ¢ um item pago pelo Municipio, e por este motivo pertencem ao Contratante, e ao final da
obra deverao ser devolvidos ao Municipio.
* O Cronograma apresentado pelo Municipio pode ser apresentado com proposta que atenda ao Executor,
porém, devera ser previamente analisado pelo Municipio, respeitando as faixas de inicio e final de obras.
*  Quaisquer duvidas deverdo ser sanadas na Visita Técnica.
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8.0- LIMPEZA DA OBRA:

A obra, depois de executada, sera devidamente limpa e desprovida de qualquer material excedente ou entulho.
A limpeza serd executada pelo contratado, de forma que apos seu término, a rua possa ser utilizada.

Presidente Juscelino/MG, 22 de Dezembro de 2023.

Assinado de forma digital por
ATHANASE LEON ATHANASE LEON PAPASPYROU

PAPASPYROU SAINT SAINT YVES:12536898652
YVES1 2536898652 Dados: 2023.12.26 15:27:31

-0300'
Athanase Leon Papaspyrou Saint’Yves
ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda.
CREA/MG: 292.433
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