
VALOR DA OBRA 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 7,26% 100,00%

Financeiro R$ 7.156,73 R$ 7.156,73

Físico % 6,87% 100,00%

Financeiro R$ 6.768,43 R$ 6.768,43

Físico % 76,47% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 75.359,70 R$ 37.679,85 R$ 37.679,85

Físico % 9,40% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 9.267,32 R$ 4.633,66 R$ 4.633,66

Físico % 100,00% 57,06% 42,94%

Financeiro R$ 98.552,18 R$ 56.238,67 R$ 42.313,51

 Ricardo de Castro Machado

Prefeito Municipal 

SERVIÇOS EM TERRA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

     Athanase Leon Papaspyrou Saint' Yves

       Engenheiro Civil - CREA/MG 292.433

         ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda.

PRESIDENTE JUSCELINO/MG, 05 DE DEZEMBRO DE 2023

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA 

PREFEITURA: MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO /MG DATA: 05/12/2023R$ 98.552,18

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS

LOCAL: RUA DO CAMPO, S/N, CENTRO, PRESIDENTE JUSCELINO/MG
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